



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
 TEMASCALCIÑO

PbRM-11	Seguimiento trimestral del programa anual de obras
---------	--

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TEMASCALCIÑO											No. 0025			
DATO DE LA OBRA							AVANCE PORCENTUAL Y MONTO EJERCIDO DE LA OBRA							
No de Control	Nombre de la Obra	Tipo de Ejecución	Ubicación	Población Beneficiada	F.Fin	Presup Anual Autorizado	1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre	
							% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido
101	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN CALLE AL POCITO	CONTRATO	MAGDALENA CRUZ BLANCA	0	250101	192,243.20	0.00	0.00	0.00	0.00				
104	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MATAMOROS	CONTRATO	BARRIO DEL CALVARIO	0	250101	205,088.21	0.00	0.00	0.00	0.00				
105	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN CALLE IGNACIO ALLENDE	CONTRATO	MAGDALENA CENTRO	0	250101	106,708.81	0.00	0.00	0.00	0.00				
106	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE GUERRERO	ADMINISTRACIÓN	EX HACIENDA DE SOLIS	310	250101	58,417.86	0.00	0.00	0.00	0.00				
107	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ARMENTA	ADMINISTRACIÓN	EX HACIENDA DE SOLIS	220	250101	21,726.90	0.00	0.00	0.00	0.00				
110	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN AVENIDA SHIDO	CONTRATO	MAGDALENA SHIDO	0	250101	185,912.41	0.00	0.00	0.00	0.00				
2	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE	CONTRATO	AHUACATITLAN CENTRO	739	250101	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
20	CONSTRUCCIÓN DE FOSA SEPTICA	CONTRATO	IXTAPA	376	250101	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
21	CONSTRUCCIÓN DE FOSA SEPTICA	CONTRATO	LA ESTANZUELA	379	250101	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
24	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE	CONTRATO	LA MAGDALENA CENTRO	4,505	250101	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
28	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE	CONTRATO	LA MAGDALENA PALMA	116	250101	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
36	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE	CONTRATO	PURUAHUA NORTE	0	250101	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
39	CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA	CONTRATO	SAN ANTONIO SOLIS	1,447	250101	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
51	CONSTRUCCIÓN DE FOSA SEPTICA	CONTRATO	SAN JOSE IXTAPA	294	250101	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
54	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE	CONTRATO	SAN PEDRO EL ALTO	2,095	250101	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
60	CONSTRUCCION DE FOSA	CONTRATO	SANTA ROSA SOLIS	434	250101	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
72	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRINCIPAL ETAPA UNO	CONTRATO	BARRIO DE ANDARÓ	1,336	250101	249,992.85	0.00	0.00	0.00	0.00				
73	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO ETAPA UNO	CONTRATO	BARRIO DE MARÓ	1,961	250101	49,989.91	0.00	0.00	0.00	0.00				
75	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES ETAPA UNO	CONTRATO	CALDERAS	868	250101	499,942.31	0.00	0.00	0.00	0.00				
83	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO ETAPA UNO	CONTRATO	MESA DE SANTIAGO	153	250101	151,738.64	0.00	0.00	0.00	0.00				
93	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO ETAPA DOS	CONTRATO	SAN JOSE IXTAPA	4,505	250101	149,945.67	0.00	0.00	0.00	0.00				



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
 TEMASCALCIÑO

PbRM-11	Seguimiento trimestral del programa anual de obras
---------	--

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TEMASCALCIÑO											No. 0025			
DATO DE LA OBRA							AVANCE PORCENTUAL Y MONTO EJERCIDO DE LA OBRA							
No de Control	Nombre de la Obra	Tipo de Ejecución	Ubicación	Población Beneficiada	F.Fin	Presup Anual Autorizado	1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre	
							% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido
94	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO ETAPA DOS	CONTRATO	SAN JUANICO CENTRO	294	250101	699,945.24	0.00	0.00	0.00	0.00				
95	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO ETAPA DOS	CONTRATO	SAN PEDRO POTLA CENTRO	314	250101	387,044.70	0.00	0.00	0.00	0.00				
1	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO HACIA EL CAMPO Y LA IGLESIA	CONTRATO	AHUACATITLÁN IV Y V CUARTEL	1,269	250101	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
13	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	CONTRATO	CERRITOS DE CARDENAS	1,099	250101	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
15	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PRINCIPAL	CONTRATO	EL PUENTE	0	250101	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
17	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO REFORZADO	CONTRATO	EX HACIENDA SOLIS	1,792	250101	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
19	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO	CONTRATO	GUADALUPE IXTAPA	334	250101	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
22	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO	CONTRATO	LA LOMA DE SAN MATEO	555	250101	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
23	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO	CONTRATO	LA MAGDALENA BOSHA	330	250101	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
25	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO	CONTRATO	LA MAGDALENA CENTRO	4,505	250101	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
26	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO	CONTRATO	LA MAGDALENA COLONIA	4,505	250101	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
27	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO	CONTRATO	LA MAGDALENA CRUZ BLANCA	116	250101	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
29	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO	CONTRATO	LA MAGDELANA LA PALMA	116	250101	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
30	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO	CONTRATO	LA MAGDALENA SAN ISIDRO	4,505	250101	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
31	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO	CONTRATO	LA MAGDALENA SHIDO	116	250101	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
32	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO REFORZADO DE CALLE PRINCIPAL	CONTRATO	MESA DE BAÑI	615	250101	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
34	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO REFORZADO	CONTRATO	PUEBLO NUEVO SOLIS	952	250101	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
35	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO REFORZADO	CONTRATO	PURUAHUA SUR	0	250101	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
38	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO REFORZADO	CONTRATO	SAN ANTONIO SOLIS	1,447	250101	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
4	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO REFORZADO	CONTRATO	BARRIO DE ANDARÓ	1,336	250101	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
42	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO	CONTRATO	SAN FRANCISCO TEPEOLULCO PRIMER	1,200	250101	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
 GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
 TEMASCALCIÑO

PbRM-11	Seguimiento trimestral del programa anual de obras
---------	--

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TEMASCALCIÑO											No. 0025			
DATO DE LA OBRA							AVANCE PORCENTUAL Y MONTO EJERCIDO DE LA OBRA							
No de Control	Nombre de la Obra	Tipo de Ejecución	Ubicación	Población Beneficiada	F.Fin	Presup Anual Autorizado	1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre	
							% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido
43	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO	CONTRATO	SAN FRANCISCO TEPEOLULCO SEGUNDO	1,300	250101	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
44	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO	CONTRATO	SAN FRANCISCO TEPEOLULCO TERCER	251	250101	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
45	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO	CONTRATO	SAN FRANCISCO TEPEOLULCO TERCER	669	250101	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
46	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO	CONTRATO	SAN FRANCISCO TEPEOLULCO CUARTO	1,200	250101	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
47	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO	CONTRATO	SAN FRANCISCO TEPEOLULCO CUARTO	1,400	250101	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
48	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO	CONTRATO	SAN FRANCISCO TEPEOLULCO COLONIA	650	250101	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
49	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO	CONTRATO	SAN FRANCISCO TEPEOLULCO PRESA DEL	648	250101	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
5	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO	CONTRATO	BARRIO DE CORONA	508	250101	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
50	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO	CONTRATO	SAN FRANCISCO TEPEOLULCO SECTOR AGUA	624	250101	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
53	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO REFORZADO	CONTRATO	SAN MIGUEL SOLIS	578	250101	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
55	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO REFORZADO	CONTRATO	SAN PEDRO EL ALTO	2,095	250101	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
57	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO REFORZADO DE CALLE PRINCIPAL	CONTRATO	SANTA MARIA CANCHESDA	1,758	250101	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
59	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO REFORZADO	CONTRATO	SANTA ROSA SOLIS	434	250101	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
6	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE LA ERA	CONTRATO	BARRIO DE MARO	0	250101	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
62	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO	CONTRATO	SANTIAGO COACHOCHITLAN BARRIO BOQUI	1,235	250101	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
70	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE JUNTO AL PREESCOLAR Y CALLE RUMBO AL CAMPO DE FÚTBOL	CONTRATO	AHUACATITLÁN IV Y V CUARTEL	1,269	250101	149,979.52	0.00	0.00	0.00	0.00				
71	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE EL PIRUL, ETAPA UNO	CONTRATO	AHUACATITLÁN CENTRO	739	250101	149,997.64	0.00	0.00	0.00	0.00				
77	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES, ETAPA DOS	CONTRATO	LA CUADRILLA	233	250101	349,809.34	0.00	0.00	0.00	0.00				
8	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO REFORZADO	CONTRATO	BOSHESDA	542	250101	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
92	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE JUNTO A LA CONASUPO, ETAPA UNO	CONTRATO	SAN ISIDO EL BAJO	0	250101	368,815.68	0.00	0.00	0.00	0.00				
100	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL PEDREGAL	ADMINISTRACIÓN	SAN MATEO EL VIEJO	1,387	250101	249,966.22	0.00	0.00	0.00	0.00				



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
 TEMASCALCIÑO

PbRM-11	Seguimiento trimestral del programa anual de obras
---------	--

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TEMASCALCIÑO							No. 0025							
DATO DE LA OBRA							AVANCE PORCENTUAL Y MONTO EJERCIDO DE LA OBRA							
No de Control	Nombre de la Obra	Tipo de Ejecución	Ubicación	Población Beneficiada	F.Fin	Presup Anual Autorizado	1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre	
							% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido
103	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE LINDERO PASTORES-POTLA CENTRO	ADMINISTRACIÓN	PASTORES PRIMER BARRIO	677	250101	284,954.89	0.00	0.00	0.00	0.00				
108	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSAS CALLES	ADMINISTRACIÓN	EX HACIENDA DE SOLIS	220	250101	318,804.37	0.00	0.00	0.00	0.00				
109	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSAS CALLES	ADMINISTRACIÓN	BOSHESDA	0	250101	193,679.75	0.00	0.00	0.00	0.00				
11	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE PRINCIPAL	ADMINISTRACIÓN	CALDERAS	868	250101	2,730,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
111	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES ETAPA UNO	ADMINISTRACIÓN	SAN JUANICO CENTRO	934	250101	322,799.58	0.00	0.00	0.00	0.00				
112	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES	ADMINISTRACIÓN	SAN PEDRO POTLA TERCER BARRIO	444	250101	129,559.92	0.00	0.00	0.00	0.00				
113	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSAS CALLES, ETAPA TRES	ADMINISTRACIÓN	SAN JOSE LOS REYES	226	250101	129,119.83	0.00	0.00	0.00	0.00				
114	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES	ADMINISTRACIÓN	SAN PEDRO EL ALTO	0	250101	115,069.45	0.00	0.00	0.00	0.00				
115	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRIVADA	ADMINISTRACIÓN	CABECERA MUNICIPAL	0	250101	123,154.65	0.00	0.00	0.00	0.00				
74	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE AMADO NERVO, ETAPA UNO	ADMINISTRACIÓN	BARRIO DE MARÓ	1,961	250101	346,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
78	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES, ETAPA DOS	ADMINISTRACIÓN	LA ESTACIÓN SOLÍS	96	250101	299,836.46	0.00	0.00	0.00	0.00				
79	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO EN DIVERSAS CALLES, ETAPA UNO	ADMINISTRACIÓN	MAGDALENA CENTRO	4,505	250101	205,905.42	0.00	0.00	0.00	0.00				
80	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO EN DIVERSAS CALLES, ETAPA UNO	ADMINISTRACIÓN	LA MAGDALENA CRUZ BLANCA	116	250101	523,789.40	0.00	0.00	0.00	0.00				
81	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO EN DIVERSAS CALLES, ETAPA UNO	ADMINISTRACIÓN	LA MAGDALENA PALMA	4,505	250101	663,713.73	0.00	0.00	0.00	0.00				
82	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES, ETAPA UNO	ADMINISTRACIÓN	MESA DE LOS GARNICA	146	250101	349,809.34	0.00	0.00	0.00	0.00				
88	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES, ETAPA DOS	ADMINISTRACIÓN	SAN FRANCISCO TEPEOLULCO TERCER	669	250101	349,809.59	0.00	0.00	0.00	0.00				
89	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES, ETAPA DOS	ADMINISTRACIÓN	SAN FRANCISCO TEPEOLULCO CUARTO	6,954	250101	349,809.59	0.00	0.00	0.00	0.00				
90	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE	ADMINISTRACIÓN	SAN FRANCISCO TEPEOLULCO CUARTO	6,954	250101	41,533.71	0.00	0.00	0.00	0.00				
91	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES, ETAPA TRES	ADMINISTRACIÓN	SAN FRANCISCO TEPEOLULCO SECTOR AGUA	6,954	250101	349,944.52	0.00	0.00	0.00	0.00				
98	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES, ETAPA UNO	ADMINISTRACIÓN	SANTA ROSA SOLÍS	434	250101	299,952.54	0.00	0.00	0.00	0.00				
99	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES, ETAPA UNO	ADMINISTRACIÓN	SANTIAGO COACHOCHITLÁN CENTRO	3,746	250101	699,618.94	0.00	0.00	0.00	0.00				

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
 TEMASCALCIÑO

PbRM-11	Seguimiento trimestral del programa anual de obras
---------	--

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TEMASCALCIÑO							No. 0025							
DATO DE LA OBRA							AVANCE PORCENTUAL Y MONTO EJERCIDO DE LA OBRA							
No de Control	Nombre de la Obra	Tipo de Ejecución	Ubicación	Población Beneficiada	F.Fin	Presup Anual Autorizado	1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre	
							% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido
69	APOYO ECONOMICO	CONTRATO	TODO EL MUNICIPIO	0	260101	8,297,663.18	0.00	0.00	0.00	0.00				
10	REHABILITACIÓN DE CALLE MATAMOROS	CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL	12,698	250101	2,436,335.03	0.00	0.00	0.00	0.00				
3	REHABILITACIÓN DE CALLE EFREN VALDES HACIA ANDARO	CONTRATO	BARRIO DE ANDARO	1,336	250101	1,848,478.93	0.00	0.00	0.00	0.00				
37	REHABILITACIÓN DE CALLE PRINCIPAL	CONTRATO	PURUAHUA NORTE	0	250101	3,212,720.72	0.00	0.00	0.00	0.00				
7	REHABILITACIÓN DE CALLE PRINCIPAL	CONTRATO	BARRIO DEL CALVARIO	0	250101	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
116	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO ETAPA UNO	CONTRATO	SANTIAGO COACHOCHITLÁN BARRIO BOQUI	0	250101	395,948.16	0.00	0.00	0.00	0.00				
40	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD TERCERA ETAPA	CONTRATO	SAN FRANCISCO TEPEOLULCO	6,954	250101	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
61	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIFUNCIONAL SEGUNDA ETAPA	CONTRATO	SANTIAGO COACHOCHITLÁN BARRIO BOQUI	1,235	250101	575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
66	CONSTRUCCIÓN DE CERCADO DE ESTANCIA CANINA	CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL	0	250101	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
68	CONSTRUCCIÓN DE DELEGACIÓN	CONTRATO	SAN PEDRO POTLA CENTRO	0	250101	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
85	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE UN NÚCLEO BÁSICO, ETAPA DOS	CONTRATO	SAN ANTONIO SOLIS	1,447	250101	799,234.84	0.00	0.00	0.00	0.00				
87	AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD, ETAPAS DOS	CONTRATO	SAN FRANCISCO TEPEOLULCO PRIMER	6,954	250101	1,999,396.47	0.00	0.00	0.00	0.00				
120	SERVICIOS INTEGRALES. CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS DE CONSULTORÍA PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y EVAL	CONTRATO	TODO EL MUNICIPIO (INDIRECTOS)	62,695	250101	1,537,221.19	0.00	0.00	0.00	0.00				
65	ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS	CONTRATO	TODO EL MUNICIPIO	0	250101	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
117	INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA: CAMINO SACACOSECHAS	CONTRATO	TODO EL MUNICIPIO	62,695	250101	1,999,163.32	0.00	0.00	0.00	0.00				
63	INFRAESTRUCTURA AGRICOLA	CONTRATO	TODO EL MUNICIPIO	0	250101	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
102	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO Y CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN	CONTRATO	EL RODEO	567	250101	1,959,571.88	0.00	0.00	0.00	0.00				
41	REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE	CONTRATO	SAN FRANCISCO TEPEOLULCO	9,695	250101	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
52	REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE	CONTRATO	SAN MIGUEL SOLIS	578	250101	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
56	SUMISTRO DE TUBERIA PARA AGUA POTABLE	CONTRATO	SANTA ANA YENSHU EJIDO	283	250101	785,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
86	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA POTABLE	ADMINISTRACIÓN	SAN ANTONIO SOLIS	1,447	250101	214,937.91	0.00	0.00	0.00	0.00				

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
 TEMASCALCIÑO

PbRM-11	Seguimiento trimestral del programa anual de obras
---------	--

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TEMASCALCIÑO							No. 0025							
DATO DE LA OBRA							AVANCE PORCENTUAL Y MONTO EJERCIDO DE LA OBRA							
No de Control	Nombre de la Obra	Tipo de Ejecución	Ubicación	Población Beneficiada	F.Fin	Presup Anual Autorizado	1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre	
							% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido
9	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONTRATO	BOSHESDA	542	250101	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
97	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ETAPA DOS	ADMINISTRACIÓN	SANTA ANA YENSHU EJIDO	283	250101	14,658.80	0.00	0.00	0.00	0.00				
118	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA - CALENTADORES SOLARES	CONTRATO	TODO EL MUNICIPIO	62,695	250101	3,998,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
119	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA - TECHOS FIRMES	ADMINISTRACIÓN	TODO EL MUNICIPIO	62,695	250101	1,393,621.32	0.00	0.00	0.00	0.00				
33	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS	CONTRATO	MESA DEL VENADO	89	250101	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
641	MEJORAMIENTO A LA VIENDA (CALENTADORES SOLARES, TECHOS FIRMES)	CONTRATO	TODO EL MUNICIPIO	0	250101	4,975,928.61	0.00	0.00	0.00	0.00				
642	MEJORAMIENTO A LA VIENDA (CALENTADORES SOLARES, TECHOS FIRMES)	CONTRATO	TODO EL MUNICIPIO	0	250101	4,391,890.09	0.00	0.00	0.00	0.00				
643	MEJORAMIENTO A LA VIENDA (CALENTADORES SOLARES, TECHOS FIRMES)	CONTRATO	TODO EL MUNICIPIO	0	250101	4,391,890.09	0.00	0.00	0.00	0.00				
645	MEJORAMIENTO A LA VIENDA TECHOS FIRMES	CONTRATO	TODO EL MUNICIPIO	0	250101	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
84	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS PARA AGUA POTABLE	CONTRATO	MESA DEL VENADO	30	250101	149,966.85	0.00	0.00	0.00	0.00				
58	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN TELESECUNDARIA	CONTRATO	SANTA ROSA SOLIS	434	250101	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
96	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA PRIMARIA ING SALVAD	CONTRATO	SANTA ANA YENSHU CENTRO	160	250101	357,492.02	0.00	0.00	0.00	0.00				
16	CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE SANITARIOS PARA PREPARATORIA	CONTRATO	EL TEJOCOTE	515	250101	880,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
76	CONSTRUCCIÓN DE UN MÓDULO DE DOS AULAS PARA LA ESCUELA PREPARATORIA	CONTRATO	EL TEJOCOTE	515	250101	799,953.20	0.00	0.00	0.00	0.00				
12	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN	CONTRATO	CALDERAS	888	250101	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
14	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN	CONTRATO	EL GARAY	169	250101	1,160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
18	AMPLIACION DE ELECTRIFICACIÓN	CONTRATO	EX HACIENDA SOLIS	1,792	250101	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
67	CONSTRUCCIÓN DE TIROLESA	CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL	0	260101	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
 TEMASCALCINGO

PbRM-11	Seguimiento trimestral del programa anual de obras
---------	--

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO											No. 0025			
DATO DE LA OBRA							AVANCE PORCENTUAL Y MONTO EJERCIDO DE LA OBRA							
No de Control	Nombre de la Obra	Tipo de Ejecución	Ubicación	Población Beneficiada	F.Fin	Presup Anual Autorizado	1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre	
							% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido

PUESTO DEL PRESIDENTE O EQUIV

PUESTO DEL SINDICO O EQUIV

PUESTO DE LA UIPE O EQUIV

PUESTO DEL TESORERO O EQUIVALENTE

PUESTO DEL DIRECTOR DE OBRAS

 NOMBRE DEL PRESIDENTE O EQUIV

 NOMBRE DEL SINDICO O EQUIV

 NOMBRE DE LA UIPE O EQUIV

 NOMBRE DEL TESORERO O EQUIVALENTE

 NOMBRE DEL DIRECTOR DE OBRAS

Fecha de elaboración:

Día	Mes	Año
03	06	2022