



"2019. Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar. El Caudillo de Sur"

Temascalcingo, México; 29 de abril de 2019

MTM/OP/062/2019

*Lic. Yasmín Enríquez Vázquez
Jefe de la Unidad de Normatividad*

MTRA. AZALEA DEL CARMEN CLEMENTE BLANCO
DIRECTORA GENERAL DE INVERSIÓN
SECRETARIA DE FINANZAS
PRESENTE.

Muy atentamente me permito informar a Usted los avances físico – financieros, que corresponden a los recursos del Ramo 33 del Fondo para la Infraestructura Social Municipal del año 2018 y el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 2018 (sin movimiento) en el mes correspondiente a marzo del año 2019, lo anterior en cumplimiento al Artículo 240 del Código Financiero del Estado de México.

Sin otro particular por el momento, me es grato aprovechar la oportunidad para enviarle un cordial saludo y reiterarme a sus órdenes.



MUY ATENTAMENTE

[Handwritten signature]


ING. BÉLIA MARTÍNEZ SÁLDIVAR
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

7/May/19

02-24 Mayo

Antonio Salazar...

C. c. p. Presidencia Municipal
Tesorería Municipal
Contraloría Interna Municipal
Archivo
BMS/ysb.



(718) 126-0145 / 67

temascalcingo@infoem.org.mx

www.temascalcingo.gob.mx



REPORTE DE AVANCE RAMO 33 (Cifras en Pesos) MUNICIPIO: 085 TEMASCALCINGO / FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL Año de Ejercicio 2018 MES DE MARZO (SIN MOVIMIENTO) Reporte de Ejercicio con Fecha de Captura del 01 de Enero de 2018 al 29 de Abril de 2019


Table with columns: Control, Sector, Programa, Subprograma, Inceso, Obra/Localidad, Mod. Eje., Fac. Ini, Real, Ter. Rea, Total, R. del Fondo, Estatal, Municipal, Beneficiarios, Intereses B., Otras, Total, R. del Fondo, Estatal, Municipal, Beneficiarios, Intereses B., Otras, Metas Totales, Beneficiarios, Avances. Includes rows for various programs like 'Mantenimiento de Vehiculos' and 'Seguridad Publica'.

Complementarios: 0 Directa: 0

AYUNTAMIENTO DE TEMASCALCINGO LIC. JUAN DE LA CRUZ RUIZ 2017 PRESIDENTE MUNICIPAL PRESIDENTE INSTITUCIONAL MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE TEMASCALCINGO L.C.R.F. BETSUA CRUZ CORONADO 2019 - 2021 TESORERA MUNICIPAL TESORERIA

AYUNTAMIENTO DE TEMASCALCINGO LIC. EN D. JACOB SALAZAR HERNANDEZ 2019 - 2021 CONTRALOR MUNICIPAL CONTRALORIA MUNICIPAL






REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Fisicos y Financieros
MUNICIPIO: 085 TEMASCALCINGO / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 73,023,776.00

REINTEGRO: \$ 0.00

Reporte de Ejercicio con Fecha de Captura del 01 de Enero de 2018 al 29 de Abril de 2019

Table with columns: Control, Sector, Programa, SubPrograma, Ingreso, Obra/Localidad, Mod. Eje, Fac. Inicial, Proyec. Ter. Real, Total, R. del Fondo, Estatal, Municipal, Beneficiarios, Intereses B., Ohrs, Total, R. del Fondo, Estatal, Municipal, Beneficiarios, Intereses B., Ohrs, Mts Totales, Beneficiarios, Avances. Rows include various infrastructure projects like 'CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA PRIMARIA JUAN FERNANDEZ ALBARRAN ETAPA UNO'.





REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Fisicos y Financieros
MUNICIPIO: 085 TEMASCALCINGO / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2018 MES DE MARZO (SIN MOVIMIENTO)
Reporte de Ejercicio con Fecha de Captura del 01 de Enero de 2018 al 29 de Abril de 2019


TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 723,223,776.00
REINTEGRO: \$ 0.00

Table with columns: Control, Sector, Programa, Subprograma, Ingreso, Obra/Localidad, Mod. Elec., Fac. Inicial, Real. Ter. Real., Total, R. del Fondo, Estatal, Municipal, Beneficiarios, Intereses B., Ohrs, Total, R. del Fondo, Estatal, Municipal, Beneficiarios, Intereses B., Ohrs, Medida, Unidad, Cantidad, Personas, Avances. Includes a stamp: EDOMEX SECRETARIA DE FINANZAS Y PRESUPUESTO.



REPORTE DE AVANCE RAMO 33 (Cifras en Pesos) MUNICIPIO: 085 TEMASCALCINGO / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL Año de Ejercicio 2018 MES DE MARZO (SIN MOVIMIENTO) Reporte de Ejercicio con Fecha de Captura del 01 de Enero de 2018 al 29 de Abril de 2019

Table with columns: Control, Sector, Programa, Subprograma, Ingreso, Obra/Localidad, Mod. Elec., Fac. Inl., Profec., Ter. Pro, Total, R. del Fondo, Estatal, Municipal, Beneficiarios, Intereses B, Otras, Total, R. del Fondo, Estatal, Municipal, Beneficiarios, Intereses B, Otras, Medida, Medida/Probabilidad, Prob. Real, U. Medida, Cantidad, Personas Fis., Avances. Rows include various infrastructure projects like '14 DRENAJE Y LETRINAS', '17 ELECTRICIDAD RURAL Y DE COLONIAS POBRES', etc.





REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Fisicos y Financieros
MUNICIPIO: 085 TEMASCALCINGO / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2018 MES DE MARZO (SIN MOVIMIENTO)
Reporte de Ejercicio con Fecha de Captura del 01 de Enero de 2018 al 29 de Abril de 2019

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 73,023,776.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Table with columns: Control, Sector, Programa, SubPrograma, Inicio, Obra/localidad, Mod. Elec., Fac. Inicial, Real, Ter. Real, Total, R. del Fondo, Estatal, Municipal, Beneficiarios, Intereses B., Otras, Total, R. del Fondo, Estatal, Municipal, Beneficiarios, Intereses B., Otras, Metas Totales, Beneficiarios, Avances. Includes a stamp: SECRETARIA DE FINANZAS, COLOSINI #101, COL. TOMAS ALTAS, TOLUCA, ESTADO DE MEXICO, UNIDAD DE PLANEACION Y PRESUPUESTO, UNIDAD DE NORMATIVIDAD, UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMATICA, RECIBIDO, 02 MAY 2019, EDOMEX.



ESTADO DE MEXICO MUNICIPIO: 085 TEMASCALINGO / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Reporte de Ejercicio con Fecha de Captura del 01 de Enero de 2018 al 29 de Abril de 2019

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 73,023,776.00 REMIENREGRO: \$ 0.00

Table with columns: Control, Sector, Programa, Subprograma, Ingreso, Obra/calidad, Mod. Epec., Fac. Inicial, Real, Ter. Real, Total, R. del Fondo, Estatal, Municipal, Beneficiarios, Intereses B., OTRAS, Total, R. del Fondo, Estatal, Municipal, Beneficiarios, Intereses B., OTRAS, Metas Totales, Beneficiarios, Avances. Rows include various infrastructure projects like 'CONSTRUCCION DE TECHAZOS EN AREAS DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO ETAPA DOS' and 'PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL ETAPA UNO'.

Stamp: SECRETARIA DE FINANZAS COLOMIA #101 COL. LOMAS ALTAS TOLUCA, ESTADO DE MEXICO. Includes 'RECEIBIDO' stamp dated 02 MAY 2019 and 'OPOMEX' logo.



REPORTE DE AVANCE RAMO 33 (Cifras en Pesos) Registro de Avances Físicos y Financieros MUNICIPIO: 085 TEMASCALCINGO / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL Año de Ejercicio 2018 MES DE MARZO (SIN MOVIMIENTO) Reporte de Ejercicio con Fecha de Captura del 01 de Enero de 2018 al 29 de Abril de 2019

Table with columns: Control, Sector, Programa, Subprograma, Ingreso, Oral/Localidad, Mod. Elec, Fac. In, Real, Ter. Real, Total, R. del Fondo, Estatal, Municipal, Beneficiarios, Intereses B, Otras, Total, R. del Fondo, Estatal, Municipal, Beneficiarios, Intereses B, Otras, Med. Total, Beneficiarios, Avances. Rows include various infrastructure projects like 'CONSTRUCCION DE BARRAS PERIMETRALES', 'CONSTRUCCION DE LINEA DE TRANSMISION', etc.

Stamp: 'RECIBIDO' with date '02 MAY 2019'. Includes logos for 'SECRETARIA DE FINANZAS' and 'EDOMEX'. Text: 'SECRETARIA DE FINANZAS COLOMIN #101, COL. LOMAS ALTAS TOLUCA, ESTADO DE MEXICO'.



REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Fisicos y Financieros
MUNICIPIO: 085 TEMASCALCINGO / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2018 MES DE MARZO (SIN MOVIMIENTO)
Reporte de Ejercicio con Fecha de Captura del 01 de Enero de 2018 al 29 de Abril de 2019

Table with columns: Control, Sector, Programa, Subprograma, Ingreso, Obra/Localidad, Mod. Elec., Fac. Inl. Profec. Ter. Resa, Total, R. del Fondo, Estatal, Municipal, Beneficiarios, Intereses B., Otras, Total, R. del Fondo, Estatal, Municipal, Beneficiarios, Intereses B., Otras, U. Medida, Probad, Prob, Real, U. Medida, Cantidad, U. Personas, Avances Fis., Fin.

RECIBIDO
02 MAY 2019
SECRETARIA DE FINANZAS
SECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
SECRETARIA DE EDUCACION Y PRESUPUESTO



REPORTE DE AVANCE RAMO 33 (Cifras en Pesos) Registro de Avances Fisicos y Financieros MUNICIPIO: 085 TEMASCALCINGO / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL Año de Ejercicio 2018 MES DE MARZO (SIN MOVIMIENTO) Reporte de Ejercicio con Fecha de Captura del 01 de Enero de 2018 al 29 de Abril de 2019

Table with columns: Control, Sector, Programa, Subprograma, Ingreso, Obra/Localidad, Mod. Elec., Fac. Inl. Profec., Ter. Pro, Total, R. del Fondo, Estatal, Municipal, Beneficiarios, Intereses B., Otras, Total, R. del Fondo, Estatal, Municipal, Beneficiarios, Intereses B., Otras, Medias Totales, Beneficiarios, Avances. Includes a stamp from the Secretaría de Finanzas dated 02 MAY 2019.



Datos de la Odra y/o Accion					Inversión Aprobada										Inversión Ejecutada			Metas Totales		Beneficiarios		Avances							
Control	Sector	Programa	Sub-Programa	Inciso	Ortal/Localidad	Mod. Elec	fec In Real	fec Ter Rea	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	U. Medida Aprobada/ aprob Real	Medida Cantidad (U. Personal)	Fin.	Fin.			
2317/	17	UR	A	183 CALLES	PAVIMENTACION DE CAMINO PRINCIPAL / EX-HACIENDA DE SOLS	CONTRAT O	2018-03-27	2018-11-30	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01	MEURO CUAJORA DO	1	2,000	100.00	100.00	
40228	18	UR	B	DRENAJE Y LETRINAS	CONSTRUCCION DE DRENAJE	CONTRAT O	2018-03-14	2018-04-27	449,999.53	449,999.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449,999.53	449,999.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01	MEURO CUAJORA DO	1	150	100.00	100.00	
387510	15	AP	A	DRENAJE Y LETRINAS	CONSTRUCCION DE DRENAJE	CONTRAT O	2018-03-14	2018-05-17	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01	MEURO CUAJORA DO	1	12,898	100.00	100.00	
23884	18	UR	B	AP AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO / CABECERA MUNICIPAL	CONTRAT O	2018-04-04	2018-10-12	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02	PIEZA METRO CUBICO	1	250	100.00	100.00	
23884	18	UR	B	AP AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO / CABECERA MUNICIPAL	CONTRAT O	2018-04-16	2018-05-17	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02	PIEZA METRO CUBICO	1	250	100.00	100.00	
24198/	17	UR	C	REHABILITACION DE CALLES	REVESTIMIENTO DE CALLES DE CHAMACUEROS	CONTRAT O	2018-10-21	2018-11-28	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02	PIEZA METRO CUADRA DO	1	130	100.00	100.00	
40228	18	VIV	B	REHABILITACION DE CALLES	REVESTIMIENTO DE CALLES DE CHAMACUEROS	CONTRAT O	2018-11-14	2018-12-20	285,000.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,999.99	284,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02	PIEZA METRO CUADRA DO	1	290	100.00	100.00	
24850/	17	UR	A	REHABILITACION DE CALLES	REVESTIMIENTO DE CALLES DE CHAMACUEROS	CONTRAT O	2018-02-15	2018-12-31	202,992.85	202,992.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,992.85	202,992.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01	PIEZA METRO LINEAL	1	500	100.00	100.00	
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 131									801,622,226.26	67,685,554.13	2,183,417.62	0.00	0.00	0.00	0.00	79,324,338.86	66,847,866.73	2,183,417.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Complementarios: 65 Directa: 65

AYUNTAMIENTO DE TEMASCALCINGO
 LIC. JUAN DE LA CRUZ RUIZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 MUNICIPIO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE TEMASCALCINGO
 C.P.F. BETSUA CRUZ CORONADO
 TESORERA MUNICIPAL
 TESORERÍA

AYUNTAMIENTO DE TEMASCALCINGO
 ING. BELIA MARTINEZ SALDIVAR
 DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS
 DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

AYUNTAMIENTO DE TEMASCALCINGO
 LIC. EN D. JACOB SALAZAR HERNANDEZ
 CONTRALOR MUNICIPAL
 CONTRALORIA MUNICIPAL

EDOMEX
 SECRETARIA DE FINANZAS
 SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
 02 MAY 2019
 UNIDAD DE MONITOREO
RECIBIDO